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Obra: 012/2009 - AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO PROCON/JUNTA MILITAR

Item Parcela_1 Parcela_2 Total

 SERVIÇOS INICIAIS 815,97
(100,00%)

0,00
(0,00%)

815,97
(100,00%)

 REVESTIMENTOS 140,91
(100,00%)

0,00
(0,00%)

140,91
(100,00%)

 PISOS 1.391,46
(100,00%)

0,00
(0,00%)

1.391,46
(100,00%)

 PAREDES E FORRO 1.832,29
(100,00%)

0,00
(0,00%)

1.832,29
(100,00%)

 ESQUADRIAS 113,91
(100,00%)

0,00
(0,00%)

113,91
(100,00%)

 VIDROS 97,50
(100,00%)

0,00
(0,00%)

97,50
(100,00%)

 ESQUADRIAS 252,29
(100,00%)

0,00
(0,00%)

252,29
(100,00%)

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.269,09
(100,00%)

0,00
(0,00%)

3.269,09
(100,00%)

 COBERTURA 4.479,22
(100,00%)

0,00
(0,00%)

4.479,22
(100,00%)

 RAMPAS 2.777,33
(100,00%)

0,00
(0,00%)

2.777,33
(100,00%)

 SERVIÇOS FINAIS 97,78
(100,00%)

0,00
(0,00%)

97,78
(100,00%)

 SERVIÇOS INICIAIS 0,00
(0,00%)

35,74
(100,00%)

35,74
(100,00%)

 MOVIMENTO DE TERRA 0,00
(0,00%)

17,07
(100,00%)

17,07
(100,00%)

 FUNDAÇÕES 0,00
(0,00%)

1.705,62
(100,00%)

1.705,62
(100,00%)

 PAREDES 0,00
(0,00%)

2.400,57
(100,00%)

2.400,57
(100,00%)

 ESTRUTURA DE CONCRETO 0,00
(0,00%)

4.551,24
(100,00%)

4.551,24
(100,00%)

 COBERTURA 0,00
(0,00%)

1.044,37
(100,00%)

1.044,37
(100,00%)

 REVESTIMENTOS 0,00
(0,00%)

2.634,04
(100,00%)

2.634,04
(100,00%)

 ESQUADRIAS 0,00
(0,00%)

1.359,40
(100,00%)

1.359,40
(100,00%)

 PAVIMENTAÇÃO 0,00
(0,00%)

325,81
(100,00%)

325,81
(100,00%)

 PINTURA 0,00
(0,00%)

2.035,36
(100,00%)

2.035,36
(100,00%)

 INSTALAÇÕES DE ÁGUA 0,00
(0,00%)

751,81
(100,00%)

751,81
(100,00%)

 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 0,00
(0,00%)

915,17
(100,00%)

915,17
(100,00%)

 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 0,00
(0,00%)

1.358,30
(100,00%)

1.358,30
(100,00%)

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00
(0,00%)

799,54
(100,00%)

799,54
(100,00%)



Item Parcela_1 Parcela_2 Total

 SERVIÇOS FINAIS 0,00
(0,00%)

232,21
(100,00%)

232,21
(100,00%)

 PROJETOS 129,86
(100,00%)

0,00
(0,00%)

129,86
(100,00%)

TOTAL PARCELA 15.397,61
(43,30%)

20.166,25
(56,70%)

35.563,86
(100,00%)

TOTAL ACUMULADO 15.397,61
(43,30%)

35.563,86
(100,00%)
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